

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МОУ «СОШ № 13»
от 12.11.21 № 01-205 ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
1. Организационное обеспечение внедрения бережливых технологий								
1.1	Создание рабочей группы внедрения и сопровождения бережливых технологий в образовательной организации	октябрь					Утверждён состав рабочей группы внедрения бережливых технологий, определены ответственные сотрудники – кураторы	Т.В. Дубынина
1.2	Определение направлений деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливых технологий		январь – март				Определены направления деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливых технологий	Т.В. Дубынина, члены рабочей группы: Е.В. Олшанникова, Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Л.В. Фадеев
1.3	Подготовка плана мероприятий вхождения образователь-	ноябрь					Утверждён плана мероприятий	Т.В. Дубынина

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый резуль- тат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
	ной организа- ции в проект «Бережливое образование»							
2. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий								
2.1	Изучение прак- тического опыта внедре- ния бережливых технологий в других образо- вательных орга- низациях	октябрь – декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Изучены материалы открытого доступа по теме внедрения бе- режливых технологий в образование	Т.В. Дубынина , члены рабочей группы: Е.В. Оль- шанникова, Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Л.В. Фадеев
2.2	Подготовка ме- тодических ме- роприятий по применению бе- режливых тех- нологий	ноябрь – декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Разработаны планы методические меро- приятий и презента- ционные материалы	Т.В. Дубынина, члены рабочей группы: Е.В. Оль- шанникова, Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Л.В. Фадеев
2.3	Проведение обучения по направлению «Бережливое образование» (подходы к	ноябрь	январь – май по графику ЧИРПО	январь – май по графику ЧИРПО	январь – май по графику ЧИРПО	январь – май по графику ЧИРПО	Проведено очное обу- чение участников ра- бочих групп, полу- чены материалы для заочного изучения.	И.Н. Кузьмук

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый резуль- тат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
	внедрению бережливых технологий)							
2.4	Создание на сайте организации раздела «Бережливое образование»	ноябрь					На сайте ОО создан и наполнен раздел «Бережливое образование»	Л.В. Фадеев
3. Мероприятия по внедрению бережливых технологий								
3.1	Курирование проектов по внедрению бережливых технологий	ноябрь – декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Кураторство внутриорганизационных проектов. Предоставлена обратная связь по итогам внедрения бережливых технологий	Члены рабочей группы: Е.В. Ольшанникова, Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Л.В. Фадеев
3.2	Разработка показателей эффективности работы по оптимизации внутренних процессов	ноябрь					Разработан чек-лист оценки внедрения деятельности по оптимизации внутренних процессов в соответствии с бережливыми технологиями	Л.А. Вшивцева, Т.В. Дубынина
3.3	Проведение в образовательной организации мероприя-	–	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Реализация проектов	Л.А. Вшивцева, Т.В. Дубынина,

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый резуль- тат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
	тий по применению бережливых технологий							Е.В. Ольшанникова, Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Л.В. Фадеев
3.4	Проведение промежуточного мониторинга по оценке внедрения деятельности по оптимизации внутренних процессов в соответствии с бережливыми технологиями	декабрь	июнь, декабрь	июнь, декабрь	июнь, декабрь	июнь, декабрь	Подведены промежуточные итоги внедрения бережливых технологий. Предоставлена обратная связь ответственным за внедрение	Л.А. Вшивцева, Т.В. Дубынина
3.5	Анализ полученной информации	Ежегодно, не позднее 10 декабря	Ежегодно, не позднее 10 декабря	Ежегодно, не позднее 10 декабря	Ежегодно, не позднее 10 декабря	Ежегодно, не позднее 10 декабря	Организован сбор информации об уровне и результатах внедрения бережливых технологий в ОО	Т.В. Дубынина
4. Формирование бережливой среды и бережливого мышления обучающихся в образовательной организации								
4.1	Организация рационального и комфортного учебного и ра-	ноябрь–декабрь					Организованно рациональное и комфортное учебное и рабочее пространство обучающихся и сотрудников	Л.А. Вшивцева, Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Е.В. Ольшанникова

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый резуль- тат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
	бочего про- странства обу- чающихся и со- трудников ОО с использованием бережливых ин- струментов						ОО с использованием бережливых инстру- ментов	
4.2	Реализация ос- новных и до- полнительных образователь- ных программ, с применением технологий спо- собствующих формированию у обучающихся бережливого мышления	ноябрь– декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Обеспечена реализа- ция основных и допол- нительных образова- тельных программ с применением техно- логий способствующих формированию у обучающихся береж- ливого мышления	Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Е.В. Ольшанникова, педагоги
4.3	Применение бе- режливых ин- струментов в те- кущей и вне- урочной дея- тельности обра- зовательной ор- ганизации		январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Обеспечено примене- ние бережливых ин- струментов в текущей и внеурочной деятель- ности образователь- ной организации	Е.В. Глазкова, И.Н. Кузьмук, Е.В. Ольшанникова, педагоги

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый резуль- тат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
5. Мероприятия по продвижению проекта бережливых технологий								
5.1	Размещение лучших материалов по внедрению бережливых технологий на сайте ОО		январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	На сайте ОО размещены лучшие методические материалы о реализованных бережливых технологиях	Л.В. Фадеев
5.2	Участие в опросах (анкетирования) организованных УПДО		ноябрь				Данные опросов	Все сотрудники ОО
6. Мониторинг исполнения мероприятий и результатов внедрения бережливых технологий в ОО								
6.1	Формирование реестра проектов, реализованных с применением бережливых технологий		январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	январь –декабрь	Сформирован реестр проектов, реализованных с применением бережливых технологий	Т.В. Дубынина
6.2	Мониторинг и оценка достижения утверждённых целевых показателей эффективности и результативности		январь, декабрь	январь, декабрь	январь, декабрь	январь, декабрь	Проведены мониторинг и оценка достижения целевых показателей эффективности и результативности внедрения бережливых технологий	Л.А. Вшивцева, Т.В. Дубынина

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый резуль- тат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
	внедрения бе- режливых тех- нологий							