

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МОУ «СОШ № 13»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	2022 г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ	2022 г.
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	2023г.
4	Формирование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Приказ директора	1 февраля года получения субсидии
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением по делам образования		2022 г.
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		2022г.
7	1.Формирование штатного расписания Центра. 2.Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	2023 г.

8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	По плану ЧИППКРО
9	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	15 февраля года получения субсидии
10	Промежуточные семинары-совещания по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо Управления по делам образования	2023 г.
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План	2023г.
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет	2023 г.
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	2024 г.
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	2024 г.
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты, показателей функционирования Центра	Отчет	1 октября года получения субсидии, далее ежеквартально